

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL
TERRITORIO COMUNALE DI CODIGORO E REALIZZAZIONE
TRATTODI MARCIAPIEDE IN PONTELANGORINO.

CUP: D47H2500006500004



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

DATA DI EMISSIONE:
DICEMBRE 2025

AGGIORNAMENTI:

ELABORATO:

CRONO

COMMITTENTE: COMUNE DI CODIGORO

PROGETTO: STEFANO BELTRAMI INGEGNERE

COLLABORAZIONE: MATTEO AGNELITI ARCHITETTO

STUDIO DI INGEGNERIA BELTRAMI - C.SO ISONZO, 107/E 44121 FERRARA TELFAX +39 0532 762992 E-MAIL ing.beltramistefano@libero.it

CRONOPROGRAMMA

La durata delle lavorazioni è stimata indicativamente di 120 giorni lavorativi .

Per tutte le lavorazioni previste da progetto sono state individuate le seguenti fasi:

L'intervento in oggetto prevede le seguenti fasi:

A : via Rossini a Codigoro;

B: Località Vittoria a Mezzogoro (tratti)

C: via Giralda Centrale(Tratto fra il ponte su collettore Giralda e incrocio con via Aironi)

D 0: via Canale Ippolito (da incrocio via Cooperazione a rotonda Caprile)

E: Via Cooperazione (fra la rotonda sulla SS309 e incrocio con via Canale Ippolito)

F: via Località per Monticelli

D 1: via Località vie Basse (da Rotonda Caprile e Pontelangorino)

G: Nuovo marciapiede a Pontelangorino fra la Chiesa parrocchiale e il limite centro abitato in direzione Nord sul lato orientale della SP62

FASE DI LAVORO	mese 1	2	3	4
A via Rossini a Codigoro				
B: Località Vittoria a Mezzogoro (tratti)				
C: via Giralda Centrale(Tratto fra il ponte su collettore Giralda e incrocio con via Aironi)				
D 0: via Canale Ippolito (da incrocio via Cooperazione a rotonda Caprile)				
E: Via Cooperazione (fra la rotonda sulla SS309 e incrocio con via Canale Ippolito)				
F: via Località per Monticelli				
D 1: via Località vie Basse (da Rotonda Caprile e Pontelangorino)				
G: Nuovo marciapiede a Pontelangorino fra la Chiesa parrocchiale e il limite centro abitato in direzione Nord sul lato orientale della SP62				