
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E

VALORIZZAZIONE DELL'ABBAZIA DI POMPOSA NUOVO MUSEO
POMPOSA MATER MUSICAE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE RICOSTRUZIONE

DEL GIARDINO DELL'ABBAZIA” 
 CUP D44H22000590001

Il  presente  Contratto  redatto  ai  sensi  dell’art.44  del  D.Lgs  n.36/2023  tra  Il  COMUNE  DI
CODIGORO  (C.F.  00339040388) con sede legale in Codigoro, Piazza G. Matteotti  n. 60, nella
persona dell’Ing. Michele Gualandi, Dirigente del Quarto Settore del Comune di Codigoro ai
sensi  del  Decreto del Sindaco n. 6 del 12/02/2025 e RUP dell’opera, domiciliato per la sua
carica presso la sede del Comune di Codigoro, di seguito ente Committente

E

….... (impresa, RTI, consorzio), con sede legale in ……., Partita IVA (C.F.) …………………., nella
persona di  ……………….. nato a …………….. il  …………………...,  C.F.  …………………. nella sua
qualità di ……………………. (eventuale - giusta procura rilasciata in data …………….. rep. n.

……………... autenticata nella firma dal dott. ………………..., Notaio in …………………., allegata in
originale al presente atto), di seguito affidatario o impresa.

PREMESSO CHE

1 con Determinazione Dirigenziale n.  …… del ……...,  esecutiva ai  sensi  di legge,
l'Amministrazione  Comunale  ha  stabilito  di  procedere,  mediante  esperimento  di  procedura
negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 31.03.2023, n. 36 e
smi  (d’ora  innanzi,  denominato  il  “Codice”  o  “Codice  dei  Contratti”),  secondo  il  criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  al  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  al
conferimento in appalto integrato della progettazione esecutiva, compreso il  Coordinamento
della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione,  ed  esecuzione  di  tutti  i  lavori  necessari  per  la
realizzazione  dell’intervento  “RIQUALIFICAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  DELL'ABBAZIA  DI
POMPOSA NUOVO MUSEO POMPOSA MATER MUSICAE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E
VALORIZZAZIONE  DEL  PAESAGGIO  CIRCOSTANTE  RICOSTRUZIONE  DEL  GIARDINO
DELL'ABBAZIA” LOTTO 1,

2 sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per  dare  il  lavoro  completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente
Contratto  dagli  atti  di  gara  tutti,  con  le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative
previste dal progetto;

3alla gara di cui sopra è stato attribuito il Codice identificativo gara CIG ……….………;

4 in  seguito  all’espletamento  della  gara  d’appalto  per  la  Progettazione  esecutiva  e
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l’esecuzione dei lavori del “Pomposa Mater Musicae” LOTTO 1 di cui sopra, con Determinazione
Dirigenziale n.   ….. del …./…./……., immediatamente efficace a seguito delle verifiche di cui
all’art.  17,  c.  5  del  Codice,  il  Comune  ha  aggiudicato  l’appalto  di  cui trattasi
all’Impresa/all’R.T.I…………..,  come  sopra  identificato,  che  ha  formulato l’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  con  l’attribuzione  di  punti  (…../…..)  di  cui  punti…….
(………/………) relativi all’offerta tecnica e  punti….. (… /… ) relativi all’offerta economica, in
virtù della percentuale di ribasso offerta del     % (……/…..), determinato sulla base dell’elenco
prezzi  posto  a  base  di  gara  e  al  valore  stabilito  per  la  progettazione  esecutiva,  da  cui  il
conseguente importo contrattuale totale di Euro (………/……), cosi articolato:

LOTTO 01 - VILLA

-  importo  complessivo  dei  lavori  incluso  di  oneri  ed  IVA  ammonta  ad  euro
1.855.140,15 (Euro Unmilioneottocentocinquantacinquemilacentoquaranta/15), 

-  importo  totale  dei  lavori  pari  ad  euro  1.686.491,05
(Unmilioneseicentottantaseimilaquattrocentonovantuno/05),

- per la sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 100 del d.lgs 81/2008, di
euro 54.625,89 (Cinquantaquanttromilaseicentoventicinque/89).

5................................................................................l’impresa   è in possesso di attestazione SOA in
corso di validità necessaria per l’esecuzione del presente appalto e che è stato emesso DURC
on line relativamente all’Impresa in data n. prot ………………………, con scadenza validità al
;
6...............................................................sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art.
90, comma 1, lettere a) b) c) d), del Codice; a garanzia degli impegni assunti con il presente
Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’impresa ha costituito la garanzia definitiva
par al  5% dell‘importo del  presente Contratto,  ai  sensi  dell‘art.  53 c.  4 del  Codice, per un
importo di € ………….. in data.........................(precisare  le  modalità  di  costituzione  della
garanzia)  ai  sensi  dell‘art.  117 del  Codice,  avente  validità  fino  alla  data  di  emissione  del
certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
lavori risultante dal relativo certificato;
7...............................................................Comunicazione/informazione  antimafia
(eventuale, qualora la comunicazione antimafia non giunga prima della stipula del Contratto): Il
presente Contratto viene stipulato in presenza di autocertificazione di cui all’art. 89 del D.lgs.
159/2011.  Al  Contratto  si  applica  l’art.  88,  comma  4-bis  del  D.lgs.  159/2011,  così  come
modificato dall’art. 4, c. 1, lett. a) del D.lgs. 153/2014.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente Contratto le parti convengono e
stipulano quanto segue:

Articolo 1 
Oggetto del Contratto

1 L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le
opere  e  provviste  occorrenti  per  eseguire  e  dare  completamente  ultimati  i  lavori  di:
realizzazione  delle  opere  di  riqualificazione  e  valorizzazione  dell'Abbazia  di
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Pomposa nuovo Museo Pomposa Mater Musicae opere di riqualificazione urbana
e  valorizzazione  del  paesaggio  circostante  ricostruzione  del  giardino
dell'Abbazia - LOTTO FUNZIONALE (01)- VILLA MUSEO MATER MUSICAE  

2 L’ente  Committente  affida  in  appalto  integrato  all’impresa  …………………………………,  che
accetta  senza  riserva  alcuna,  la  redazione  della  Progettazione  esecutiva,  compreso  il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, e l’esecuzione di tutti i lavori necessari
per la realizzazione dell’intervento “Pomposa Mater Musicae”  LOTTO FUNZIONALE 01 in base
all’aggiudicazione della gara d’appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. del …………..,
al PFTE posto a base di gara ed a tutta la documentazione di gara.

3 L'appalto  comprende  la  progettazione  esecutiva  dei  lavori,  rispondente  a  tutti  i  pareri
necessari,  tutti  i  lavori,  le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, dal Capitolato
Speciale d’Appalto, nel rispetto delle  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative
previste dal  progetto definitivo,  e da tutti  i  suoi  elaborati  tecnici  che l’appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

4 L’appaltatore  prende  atto  che  la  progettazione  esecutiva  e  l’esecuzione  dei  lavori  devono
avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte, nonché
secondo le tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali ivi comprese marca e modello e
secondo i magisteri indicate nella propria offerta.

5 L’appaltatore s’impegna alle prestazioni progettuali e all’esecuzione dei lavori alle condizioni di
cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e si assume la
responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

6 Le  Parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  negli  atti  di  gara  l’appaltatore  ha  individuato  i
seguenti  progettisti  in  merito  alla  attività  di  redazione  della  progettazione  esecutiva  e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

•  _______________  in  qualità  di  tecnico  incarico  dell’integrazione  tra  le  varie  prestazioni
specialistiche;

• ______________       in qualità  di  tecnico abilitato  e iscritto  all’Albo Professionale degli  Architetti
Sezione A - Settore “Architettura”;

• ________________  in  qualità  di  tecnico abilitato  e iscritto  all’Albo Professionale  degli  Architetti
Sezione A - Settore “Paesaggistica”;

• ______________       in qualità  di  tecnico abilitato  e iscritto  all’Albo Professionale degli  Architetti
Sezione A - Settore “Architettura” oppure con titolo di laurea in discipline artistiche, museali e/o
dei Beni Culturali;

3



•  _______________   in qualità di tecnico strutturista abilitato e iscritto all’Albo Professionale degli
Ingegneri Sezione A – Settore “Ingegneria Civile ed Ambientale”;

•    _______________  i  n  qualità  di  tecnico  impiantista  abilitato  per  l’attività  consistente  nella
progettazione  di  impianti  meccanici,  di  riscaldamento,  impianti  di  raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria, impianto solare termico;

•  ________________  in  qualità  di  tecnico  impiantista  abilitato  per  l’attività  consistente  nella
progettazione di impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione
incendi, fotovoltaici;

•  _______________   in qualità di ingegnere/architetto/geometra iscritto al proprio Albo Professionale
e avente abilitazione per lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza dei cantieri in
fase di progettazione, ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 81/2008;

•  ________________  in  qualità  di  tecnico  responsabile  della  redazione  della  documentazione
prevista per il rispetto dei principi del DNSH e dei CAM in edilizia e negli impianti, con specifica
e certificata esperienza e capacità;

•  ______________   in  qualità  di  tecnico  responsabile  dell'acustica,  iscritto  nell'apposito  elenco
nazionale ENTECA ai sensi del D.lgs. 17/2017;

•    ________________      (in  caso  di  partecipazione  in  raggruppamento  temporaneo)  giovane
professionista ai sensi D.M. 263/2016

Articolo 2 
Disposizioni regolatrici del Contratto

1 Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al
momento dell’invio della lettera di invito relativa al presente affidamento ossia alla data del
______________e in particolare il Codice (D.lgs. 36/2023 e smi), l’Allegato II.14 al Codice, il D.M.
n. 49/2018 limitatamente alle parti ancora applicabili dal 1° luglio 2023, il D.M. 23 giugno 2022
n. 256 e il D.M. 145/2000 per quanto ancora vigente.

2 L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
del presente Contratto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali allegate al Contratto e
depositate  agli  atti  del  Quarto  Settore,  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  unito  alle
determinazioni sopra richiamate, che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte con
rinuncia  a  qualsiasi  contraria  eccezione  avendone  preso  l’appaltatore  piena  e  completa
conoscenza.
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3 L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli  atti
progettuali  e  della  documentazione,  della  disponibilità  dei  siti,  dello  stato  dei  luoghi,  delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

4 L’appalto  viene affidato dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza
piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti

dal  presente Contratto e dai documenti  elencati  all’art.  28 del  D. Lgs 36/2023  che le parti
dichiarano  di  conoscere  ed  accettare  integralmente  e  che  si  richiamano  a  formarne  parte
integrante.
Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresì estranei al Contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate
sugli atti progettuali.

Tutti i suddetti documenti, sono parte integrante del presente Contratto, anche se a questo non
materialmente allegati.

Articolo 3 
Ammontare dell’appalto e termini di esecuzione del Contratto

1 Il  corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto è
fissato, come da offerta allegata, in complessivi ______________euro  oltre oneri INARCASSA e
IVA al 10%, come di seguito suddivisi:

1.a€_______________per lavori, di cui:

€   54.625,89          per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

€  330.417,06         costo della manodopera non soggetta a ribasso;

1.b €  _________         per la progettazione esecutiva (oltre oneri INARCASSA);

2 Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 e smi si applica la clausola di revisione dei prezzi,
così come meglio specificata all’allegato II.2-bis introdotto dal correttivo appalti D. Lgs. 209 del
31/12/2024.

3 La stazione appaltante ha suddiviso l'appalto in n. 2 lotti  funzionali, prestazionali o
qualitativi,  ai  sensi dell'art.  58 del d.lgs. 36/2023, per garantire la partecipazione delle
micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità.

Di seguitosi specificano le Tipologie omogenee di lavorazioni (TOL):

Cod Descrizione

In cifre classificazione %
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OG2 Restauro e manutenzioni dei
beni mobili sottoposti a tutela

ai sensi delle disposizioni
inmateria di beni culturali

ambientali

€
600.084,13

III 35,58

a CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Cod Descrizione

In cifre classificazione %

OS 2b Beni culturali mobili di
interesse archivistico e librario

€
305.000,00

II 18,08

Cod Descrizione

In cifre classificazione %

OS 3 Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie

€ 34.267,27 I 2,03

Cod Descrizione

In cifre classificazione %

OS 4 Impianti elettromeccanici
trasportatori

€ 52.000,00 I 3,08

Cod Descrizione

In cifre classificazione %

OS 6 Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici,

metallici e vetrosi

€ 92.619,89 I 5,49

Cod Descrizione

In cifre classificazione %

OS 7 Finiture di opere generali di
natura edile e tecnica

€
250.255,27

I 14,84

Cod Descrizione

In cifre classificazione %

OS 8 Opere di impermeabilizzazione € 4.683,60 I 0,03

Cod Descrizione

In cifre classificazione %

OS 22 Impianti di potabilizzazione e
depurazione

€ 41.965,00 I 2,48
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Cod Descrizione

In cifre classificazione %

OS 24 Verde e arredo urbano €
414.803,77

II 24,59

Cod Descrizione

In cifre classificazione %

OS 28 Impianti termici e di
condizionamento

€ 62.002,46 I 3,67

Cod Descrizione

In cifre classificazione %

OS 30 Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e

televisivi

€
133.809,66

I 7,93

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi,
sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore,
preventivamente autorizzata dalla  stazione  appaltante,  possono  essere  subappaltate
secondo le  condizioni  del  Codice degli  appalti,  dal  presente Contratto  e  del  capitolato
speciale.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la stazione appaltante si riserva di affidare in tutto
od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere
compenso alcuno.

Articolo 4
Forma dell’appalto

Il Contratto è stipulato “a misura”. Per le prestazioni “a misura” il prezzo convenuto può variare
in aumento o in diminuzione, in funzione delle quantità di  ciascuna lavorazione ed attività
effettivamente svolta. Per le prestazioni a misura, il Contratto fissa i prezzi invariabili per unità
di misura. 

Sono pertanto valutati  “a misura”, tutte le attività e lavorazioni  in appalto. Per tali  costi  si
procederà all’applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite,
dei prezzi unitari dell’elenco prezzi a base di gara al netto del costo della manodopera indicato
nei documenti di gara, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore. 

Con la sottoscrizione del  presente  Contratto,  l’Appaltatore  accetta  senza riserva alcuna,  la
redazione del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
l’appalto  di  tutti  i  lavori  necessari  per  la  realizzazione  dell’intervento  di  cui  al  presente
Contratto e agli  atti  a questo allegati o da questo richiamati,  con particolare riferimento al
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo
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31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito «Codice dei contratti».

Nell’ambito  della  contabilizzazione  di  tali  tipologie  di  appalto  possono  comunque
contemplarsi  anche  eventuali  somme  a  disposizione  per  lavori  in  economia,  la  cui
contabilizzazione è disciplinata dal successivo articolo Norme Generali per la misurazione
e valutazione dei lavori.

Articolo 5
Termini di esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori

1 L'Amministrazione  potrà  procedere,  a  suo  insindacabile  giudizio,  all’avvio  delle
prestazioni sotto le riserve di legge di cui all'art. 17, comma 8 e 9, del Codice dei Contratti,
senza che l’appaltatore possa eccepire nulla in merito.

2 La  progettazione  esecutiva,  relativa  alle  opere  indicate  nel  presente  atto  e  nel
Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere completata e consegnata entro il termine di 40
giorni, naturali, continuativi e consecutivi, a partire dalla data di invio dello specifico Ordine di
Servizio emanato dal Responsabile del progetto con il quale si dispone l'immediato inizio alla
redazione del progetto esecutivo.
Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste dal
capitolato speciale, salvo il diritto di risolvere il Contratto.
Il progetto esecutivo redatto dall’impresa sarà sottoposto a verifica e, nel caso di richieste di
specificazioni e/o integrazioni, l’appaltatore dovrà provvedere a soddisfare le stesse entro 5
(cinque) giorni dalla richiesta. Il progetto esecutivo verrà approvato dal Comune di Codigoro
entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle relative attività di verifica.
Qualora il  progetto  esecutivo redatto  dall'impresa non sia  ritenuto,  per  oggettive  carenze,
meritevole  di  approvazione,  il  Contratto  è  risolto  per  inadempimento  dell'appaltatore  con
conseguente incameramento della cauzione prestata.
In  ogni  altro  caso  di  mancata  approvazione  del  progetto  esecutivo,  non  per  colpa
dell’appaltatore, il Comune di Codigoro recede dal Contratto e, per analogia, verranno applicati
i criteri di cui all’art. 3 comma 12 dell’ALLEGATO II.14 al Codice.
Dalla data di  approvazione del  progetto esecutivo decorrono i  termini  per la consegna dei
lavori da parte del Comune.

3 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto relativi alla Villa è fissato in giorni 570
naturali e consecutivi, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori  e  la  loro  esecuzione  dovrà  avvenire  nel  rispetto  delle  date  stabilite  e  fissate  dal
"Programma esecutivo dei lavori" presentato dall’Appaltatore, di cui all’art. 2.13 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

4 Il Committente, per il tramite dei suoi ausiliari, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
procedere a consegne parziali dei lavori, senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire in merito.
L’Appaltatore si obbliga pertanto allo svolgimento di attività “in parallelo”, senza che ciò dia
luogo  a  maggiori  compensi,  indennizzi  o  risarcimenti  a  qualsivoglia  titolo.  Il  termine
contrattuale per ultimare tutti i lavori in appalto decorrerà dalla data del verbale di consegna
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definitiva dei lavori stessi.

5 Nel tempo utile previsto di cui sopra, fatto salvo quanto previsto dall’art. 121 del Codice
dei Contratti, sono compresi anche:

- i tempi necessari all’ottenimento da parte dell’esecutore di tutte le autorizzazioni e/o

certificazioni obbligatorie o propedeutiche all’esecuzione dei lavori;

- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi meteorologici;

- l’esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali

nelle  aree limitrofe,  per cui  eventuali  interferenze tra  i  cantieri  non costituiranno

diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;

- le ferie contrattuali.

L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.

6 Al termine delle opere l’esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec, la
comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari
accertamenti in contraddittorio.  Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il  direttore dei
lavori  rilascia il  certificato di  ultimazione dei  lavori  e  lo invia  al  RUP,  che ne rilascia  copia
conforme  all’esecutore.  In  caso  di  esito  negativo  dell’accertamento,  il  direttore  dei  lavori,
constatata la mancata ultimazione dei lavori,  rinvia i  necessari accertamenti sullo stato dei
lavori al momento della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con
contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

7 In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal Contratto, il direttore dei lavori redige in
contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

8 Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da
parte  del  direttore  dei  lavori  come  del  tutto  marginali  e  non  incidenti  sull’uso  e  sulla
funzionalità  dei  lavori.  Il  mancato  rispetto  di  questo  termine  comporta  l’inefficacia  del
certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

9 Qualora l’esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine
lavori,  alla  consegna  di  tutte  le  certificazioni,  delle  prove  di  collaudo  e  di  quanto  altro
necessario  al  collaudo  dei  lavori  ed  all’ottenimento  dei  certificati  di  prevenzione  incendi,
agibilità,  ecc.,  il  certificato  di  ultimazione  lavori  assegnerà  all’esecutore  un  termine  non
superiore  a  15  giorni  naturali  e  consecutivi  per  la  produzione  di  tutti  i  documenti  utili  al
collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso
inutilmente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverrà
inefficace,  con  conseguente  necessità  di  redazione  di  un  nuovo  certificato  che  accerti
l’avvenuto  adempimento  documentale.  Resta  salva  l’applicazione  delle  penali  previste  nel
presente Contratto.

9



10 L’Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti strutturali,
architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati
progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese
necessarie, previa approvazione del DL, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni
sulle modalità di realizzazione dell'opera o  del  lavoro,  al  fine  di  potere  effettuare  la
manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile.

11 La mancata produzione dei sopracitati elaborati sospende la liquidazione del saldo; di
detti  elaborati  saranno fornite copie cartacee ed una copia digitale in formato proprietario,
aperto e comunque in qualsiasi altro formato che potrà essere richiesto.

Articolo 6
 Penali e premi di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate
ai  giorni  di  ritardo e proporzionali  rispetto all'importo  del  Contratto  o delle  prestazioni
contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3‰  e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

In  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  stabilito  per  l'ultimazione  dei  lavori,  viene
applicata una penale giornaliera di  €__________   pari all’1‰  (uno per mille)  dell'importo
netto contrattuale.

Tutte  le  penali  sono  contabilizzate  in  detrazione,  in  occasione  di  ogni  pagamento
immediatamente  successivo  al  verificarsi  della  relativa  condizione  di  ritardo,  e  sono
imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente,
la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un
premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice.
Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed
è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato
di collaudo, utilizzando, nei limiti delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro
economico dell'intervento relative agli imprevisti.
La  stazione  appaltante  può  prevedere  nei  documenti  di  gara  iniziali  un  premio  di
accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato e
l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Tale termine si
computa dalla data originariamente prevista nel Contratto.

Articolo 7
Penali per la mancata attuazione di elementi dell’offerta tecnica
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1 Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si applicherà la penale di €
300,00 per ogni  punto ottenuto nella valutazione dell’offerta tecnica,  per ciascun sub-
criterio.

2 Resta inteso che tali penali potranno essere applicate cumulativamente o alternativamente
a seconda dei casi, e non escludono l’applicazione delle ulteriori penali previste dal CSA o
dal Contratto (ad esempio penale per i ritardi).

3 Per quanto riguarda il criterio D.2, si rimanda a quanto indicato all’articolo 17 relativo agli
obblighi dell’appaltatore nei confronti del proprio personale.

4 Rimane salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali
danni.

5 Qualora l’ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell’importo netto
contrattuale, l’Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del Contratto.

Articolo 8
Divieto di cessione del Contratto

Il  presente Contratto  non può essere ceduto,  pena la nullità  dell’atto  di  cessione,  come
disposto dall’articolo 119 co.1 secondo periodo del D.lgs. 36/2023.

Articolo 9
Sospensioni o riprese dei lavori

1 È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei
casi e nei modi stabiliti dall’art. 121 del Codice dei Contratti e con le modalità di cui all’art.
8 dell’Allegato II.14 del Codice dei Contratti.

2 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del Contratto, la stazione appaltante dispone la sospensione dell'esecuzione
del Contratto secondo le modalità e procedure di cui all’art. 121 del Codice dei Contratti. In
particolare,  rientrano  in  tali  casi  le  avverse  condizioni  climatologiche,  le  cause di  forza
maggiore, le circostanze derivanti da esigenze speciali nonché la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla normativa.

3 Potranno essere ordinate eventuali sospensioni (parziali o totali) in occasione della possibile
interferenza con altri cantieri. L’impresa appaltatrice, edotta di tale contingenza, è tenuta a
non avanzare per alcun motivo ed accampare diritti di sorta o richieste di ulteriori compensi
in merito alle citate sospensioni.

4 Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere
per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei
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macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari
e  manodopera  nella  misura  strettamente  necessaria  per  evitare  danni  alle  opere  già
eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

5 Nel caso di  sospensioni totali  o parziali  dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D.lgs. 36/2023, o indicate
nel  CSA,  l'esecutore  può chiedere  il  risarcimento  dei  danni  subiti,  quantificato,  ai  sensi
dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i seguenti criteri previsti all’art. 8 comma 2 lett.
a), b), c) e d) dell’Allegato II.14 al Codice dei Contratti. La sospensione parziale dei lavori
determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato
dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti
per  effetto  della  sospensione parziale  e l’importo  totale  dei  lavori  previsto  nello  stesso
periodo secondo il crono programma.

6 Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il  direttore dei  lavori  lo
comunica  al  RUP affinché quest'ultimo disponga la  ripresa dei  lavori  e  indichi  il  nuovo
termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori  effettuata dal
RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve
essere  sottoscritto  anche  dall'esecutore  e  deve  riportare  il nuovo  termine  contrattuale
indicato dal RUP.

7 Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può
diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla
ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter scrivere
riserva all'atto della ripresa dei  lavori,  qualora l'esecutore intenda far  valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

8 Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Articolo 10
Direzione di cantiere

1 La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del D. M. n. 145/2000 è assunta da
............................ nato/a a …………… il giorno…………., abilitato/a secondo le previsioni del
Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’appaltatore si
impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori  le eventuali  modifiche del
nominativo del Direttore di cantiere.

(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente)

L’assunzione della Direzione di  cantiere  avviene mediante  incarico conferito  da tutte le
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imprese operanti  nel  cantiere,  con l’indicazione specifica delle  attribuzioni  da esercitare
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’appaltatore s’impegna
a  comunicare  tempestivamente  al  Comune  le  eventuali  modifiche  del  nominativo  del
Direttore di cantiere.

2 L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

3 L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,  assicurazione  e  assistenza  dei
lavoratori.

Articolo 11
Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119
del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il
Contratto  non  può  essere  ceduto  e  non  può  essere  affidata  a  terzi  l'integrale
esecuzione  delle  prestazioni  o  lavorazioni,  nonché  la  prevalente  esecuzione  delle
lavorazioni  relative  al  complesso  delle  categorie  prevalenti  e  dei  contratti  ad  alta
intensità di manodopera.

Il subappalto è il Contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto di appalto, con organizzazione di
mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce,  comunque,  subappalto  di  lavori  qualsiasi  Contratto  stipulato
dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l'impiego  di  manodopera,  quali  le  forniture  con  posa  in  opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e
del personale sia superiore al 50% dell'importo del Contratto da affidare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto
del Contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto dei  principi  di  cui  agli  artt.  1,  2 e 3 del  codice la stazione appaltante,
eventualmente  avvalendosi  del  parere  delle  Prefetture  competenti,  indica  nei
documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto da eseguire a cura
dell’aggiudicatario sulla base:

• delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’art. 104 c. 11 del
codice (ove si  prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di  notevole  contenuto  tecnologico  o  di  rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);

• dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei
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luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a
meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori  di  lavori  di  cui  al  c. 52 dell'art.  1  della L.  190/2012, ovvero nell’anagrafe
antimafia  degli  esecutori  istituita  dall’art.  30  del  D.L.  189/2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

Articolo 12
Pagamenti in acconto – Conto finale – Pagamento del saldo

1. Sul valore del Contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari
al 30 per cento.

2. L'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero Contratto, è corrisposta all'appaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei
lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9
del D.lgs. 36/2023.

3. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo
è  calcolata  e  corrisposta  distintamente  per  la  progettazione  e  per  l'esecuzione  dei
lavori.

4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari  all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di
interesse legale applicato al  periodo necessario  al  recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione.

5. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del D.lgs. 36/2023,
con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

6. L'importo  della  garanzia  è  gradualmente  e  automaticamente  ridotto  nel  corso  della
prestazione,  in  rapporto  al  progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
stazioni appaltanti.

7. Il  beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di  restituzione,  se  l'esecuzione
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle  somme restituite  sono  dovuti  gli  interessi  legali  con  decorrenza  dalla  data  di
erogazione della anticipazione.

8. Nel caso in cui l’appaltatore si sia avvalso di progettista o gruppo di progettisti esterno
al  proprio  staff,  il  compenso corrispondente agli  oneri  di  progettazione,  al  netto del
ribasso di  gara, verrà corrisposto direttamente al progettista, ai sensi del comma 6
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dell’art. 44 del Codice, al primo SAL utile successivo  all’approvazione del  progetto
esecutivo,  ai  sensi  del  comma  5  del  medesimo  articolo  44  del  Codice  e,  previa
presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

9. Il  pagamento delle attività di  progettazione avverrà mediante l'emissione di  bonifico
bancario nei confronti del/i progettista/i, come di seguito:

Per il Progettista                                                                   , presso l’istituto Bancario "Banca 
                     ”, Agenzia di                                                 -  codice IBAN: IT 
                     , dedicato in via anche non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del
comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La persona titolare o delegata ad
operare sul suddetto conto bancario è il                            di cui ante/ nato a ________________il
                     , Codice Fiscale                                             ;

Per il Progettista                                                                   , presso l’istituto Bancario "Banca 
                      ”, Agenzia di                                               -  codice IBAN: IT 
                      , dedicato in via anche non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del
comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La persona titolare o delegata ad
operare sul suddetto conto bancario è il                            di  cui  ante/  nato a  ___________ il 
                      , Codice Fiscale                                           ;

10. Il  pagamento dei lavori avrà luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute,
corrispondenti allo stato di avanzamento lavori (SAL) al raggiungimento dell’importo di
€ _____________, con le modalità di cui all’art. 125 del Codice, al netto della ritenuta dello
0,50% di cui all’art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti.

11. La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è ___________  , nato/a a           _    il
________,  cod. fisc.       .

12. I  pagamenti dei lavori all’impresa saranno effettuati  mediante l'emissione di  bonifico
bancario. La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è il   -  
_______nato/a a  __________  il ______, Codice Fiscale         __________ presso l’istituto
Bancario "Banca         _________________  ”, Agenzia di - codice IBAN: IT_____________        ,
dedicato in via anche non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

13. L’affidatario  è  obbligato  a  emettere  fattura  elettronica;  in  caso  di  mancato
adempimento a tale obbligo il Comune di Codigoro non potrà liquidare i corrispettivi
dovuti; rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano le seguenti
indicazioni:

CODICE IPA: UF7FQF

oggetto specifico dell’affidamento;

il numero di cronologico del presente Contratto e la relativa data;
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numero e data della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione __________________;

la dicitura “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ABBAZIA DI POMPOSA NUOVO

MUSEO  POMPOSA  MATER  MUSICAE  OPERE  DI  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E

VALORIZZAZIONE  DEL  PAESAGGIO  CIRCOSTANTE  RICOSTRUZIONE  DEL  GIARDINO

DELL'ABBAZIA” LOTTO 01

i codici identificativi CUP _________________ e CIG ___________________

14. Le parti  stabiliscono che i pagamenti  relativi  dovranno essere effettuati  dal  Comune
entro i termini di:

- 30 giorni dall’emissione del SAL per l’ordine di pagamento.

15. Ciascun pagamento sia nei confronti dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori,
subcontraenti  o  sub-affidatari  sarà  subordinato  alla  verifica  della  regolarità  del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

16. In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell’esecutore o del  subappaltatore o dei  soggetti  titolari  di
subappalti  e  cottimi,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  11,  comma 6 del
Codice. Si procederà al pagamento dei subappaltatori, in conformità a quanto prescritto
dall’art. 119 del Codice dei Contratti.

17. Qualora  i  lavori  rimangano sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45 (quarantacinque)
giorni,  per  cause  non  dipendenti  dall’appaltatore  e  comunque  non  imputabili  al
medesimo, l’appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.

18. Al  termine  dei  lavori,  entro  45  giorni  successivi  alla  redazione  del  Certificato  di
ultimazione dei  lavori,  il  Direttore dei  lavori  compila il  conto finale dei  lavori  con le
modalità di cui all’art. 12 comma 1 lett. e) dell’Allegato II.14 del Codice dei Contratti.

19. Il  pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una cauzione o
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art.  117 comma 9 del Codice
maggiorata  dell'I.V.A.  e degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività
del medesimo ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Codice.
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20. Il  certificato  di  pagamento  relativo  alla  rata  di  saldo  è  rilasciato  dal  R.U.P.  all’esito
positivo del collaudo ai sensi dell’art. 125 comma 7 del Codice dei Contratti.

21. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice civile.

22. Nel caso di pagamenti d’importo superiore a cinquemila euro, il Comune di Codigoro,
prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica
verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

23. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il
C.U.P.  dell'intervento  è  ___________________  e  il  C.I.G.  attribuito  alla  gara  è
__________________.

24. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario:

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Relativamente  all’Impresa  Capogruppo,  i  pagamenti  saranno  effettuati  mediante
l'emissione  di  bonifico  bancario  presso l'Istituto bancario___  _____________  Agenzia n.
di_____________________ Codice IBAN IT ___________, dedicato, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari
è/ sono:________  - Codice Fiscale________nato/a a__________il_________;

Relativamente  all’Impresa  Mandante  i  pagamenti  saranno  effettuati  mediante
l'emissione  di  bonifico  bancario  presso l'Istituto bancario ___________Agenzia n.
___________di_____ Codice  IBAN IT __________ dedicato, anche in via  non  esclusiva, alle
commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari

è/ sono:__________  - Codice Fiscale________nato/a a__________il_________;

(in caso di impresa singola)
i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto
bancario___  _____________  Agenzia n.  di_____________________ Codice  IBAN IT ___________,
dedicato,  anche  in  via  non  esclusiva,  alle  commesse  pubbliche,  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari

è/ sono:________  - Codice Fiscale________nato/a a__________il_________;

25. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti

17



correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art.
3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento  del  bonifico  bancario  o  postale  o  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
pagamento idonei  a garantire  la piena tracciabilità  delle  operazioni.  In particolare,  i
pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle
commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione degli interventi.

26. L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della
Legge n.  136/2010 e s.m.i.,  entro sette giorni,  al  Comune eventuali  modifiche degli
estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

27. L'articolo 120 comma 12 del Codice dei Contratti regolamenta la cessione di crediti già
maturati.  In  ogni  caso  il  Comune  di  Codigoro  potrà  opporre  al  cessionario  tutte  le
eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.

Articolo 13
Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli interessi,
legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini indicati nel
CSA.

Articolo 14
Ultimazione lavori

1 L’intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori
secondo le modalità previste dall’Allegato II.14 al Codice dei Contratti.

2 Il certificato di ultimazione lavori può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio,
non superiore  a  sessanta giorni,  per  il  completamento  di  lavorazioni  di  piccola  entità,
accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e
sulla funzionalità dei lavori.

Articolo 15
Certificato di collaudo, gratuita manutenzione

1 L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all’art.
116  comma 2  del  Codice  e  della  sezione  III  dell’Allegato  II.14  al  Codice,  secondo  le
prescrizioni  tecniche  prestabilite  e  in  conformità  al  presente  Contratto,  avviene  con
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emissione  di  Certificato  collaudo  ai  sensi  dell’art.  116  comma  7  della  sezione  III
dell’Allegato II.14 al Codice.

2 Le parti convengono che detta emissione avvenga non oltre tre mesi dall’ultimazione delle
prestazioni oggetto del Contratto.

3 L'appaltatore  deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione  e  alla  gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli
atti  di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte e di tutte le opere ultimate.

Articolo 16

Responsabilità verso terzi

1 L’affidatario  è  direttamente  responsabile  di  tutti  i  danni  ed  inconvenienti  di  qualsiasi
natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente,
quanto a  terzi,  nel  corso  dell’esecuzione della  prestazione qualunque ne sia  la  causa,
rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo
risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e
tenere indenne l’ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente
rivolta da terzi.

2 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 comma 10 del Codice dei Contratti i l’appaltatore ha
stipulato  polizza  assicurativa  per  tenere  indenne  il  Comune  dai  rischi  derivanti
dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro            [pari
all’importo contrattuale] e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi
per un massimale di Euro                                            .  Detta  polizza  è  stata  emessa  in
applicazione dello schema tipo 2.3 della sezione II di cui al D.M. del 16 settembre 2022, n.
193.  Qualora  per  il  mancato  rispetto  anche  di  una  sola  delle  condizioni  del  suddetto
schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non
sia operante, l’appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i
danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del Contratto d’appalto.

3 L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il sopracitato massimale.

Articolo 17 
Domicilio dell’affidatario

Agli  effetti  del  presente  Contratto  l'affidatario  elegge  domicilio  presso ………………. in  via
………………..,  PEC  ………………… obbligandosi  di  informare  il  Comune  di  Codigoro,  di  ogni
variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente
committente.
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L’affidatario  dichiara  che  ………………………..  nato  a ……………….   Il  ………………….  e
domiciliato/ residente   a   ………………………..., via ……………………………….   in   funzione di

……………………., rappresenterà l’impresa nell’esecuzione del Contratto.

Articolo 18
Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti e penali per mancato adempimento

1 L’affidatario dichiara di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti  dalla normativa europea e nazionale,  ed è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dal  Contratto  collettivo  nazionale  e  negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro.

2 L’affidatario  si  obbliga,  altresì,  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,
contributiva,  fiscale,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  previste  per  i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo
11  comma  1  del  e  dell’art.  119  comma  7  del  D.lgs.  36/2023,  il  quale  stabilisce  che
l’affidatario  è  responsabile  in  solido  del  rispetto  delle  norme  anzidette  da  parte  dei
subappaltatori  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  per le  prestazioni  rese nell’ambito del
subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 119.

3 In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di
inadempienza  contributiva  risultante  dal  documento  unico  di  regolarità  contributiva,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 comma 8 del Codice e dall’Art.11, comma 6
del  medesimo  Codice.  Le  violazioni,  debitamente  accertate,  da  parte  delle  imprese
appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali
da  costituire  un  pericolo  grave  e  immediato  per  la  salute  e  l’incolumità  dei  lavoratori,
potranno essere considerate dall’Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.122
del Codice.

4 Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente
articolo il Comune di Codigoro ha il diritto, ai sensi dell’art.  117  comma 5 del Codice, di
incamerare  la  garanzia  definitiva  per  provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto
dall’Appaltatore.

5 Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Impresa appaltatrice,
anche alle imprese subappaltatrici e ai sub-contratti.

6 Ai sensi  dell’art.  1 comma 6 dell’Allegato II.3 al  Codice dei  Contratti,  la violazione degli
obblighi di cui all’Art. 1 commi 2, 3 e 4 dell’Allegato II.3 al Codice dei Contratti determina
l’applicazione di una penale pari all’1‰ (uno permille) dell’importo contrattuale per ogni
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giorno di  ritardo e comporta l’impossibilità  per l’operatore economico di  partecipare,  in
forma singola  ovvero in  raggruppamento temporaneo,  per  un periodo di  dodici  mesi,  a
ulteriori procedure di affidamento.

7 L’Appaltatore, in occasione dell’emissione di ciascun SAL, si obbliga altresì a trasmettere
una relazione periodica che descriva le attività svolte dai dipendenti indicati in sede di gara
per  il  criterio  di valutazione  D.2.  Tale  relazione  deve  fare  riferimento  al  periodo  di
maturazione di ciascun SAL.

8 In  caso  di  inadempimento  al  sopra  menzionato  obbligo  di  trasmissione  delle  relazioni
periodiche, sarà applicata una penale di importo pari a € 300 per ciascun punto assegnato
in  fase  di  valutazione  dell’offerta,  per  ciascuna  relazione  periodica  non  presentata.  La
penale sarà applicata nel certificato di pagamento del SAL in questione. 
Es.: assegnati n. 3 punti per il criterio D.”. in occasione del primo sal l’Appaltatore non
produce al momento della sottoscrizione del SAL stesso la relazione di cui sopra. Verra
applicata al certificato di pagamento la penale di€ 900,00(€300,00xn, 3 punti assegnati
per il criterdio D.2. Si procederà uguamente per tutti i SAL successivi compreso il SAL
finale.

9 Rimane salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali
danni derivanti dall’inosservanza degli obblighi qui menzionati.

10 Qualora l’ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell’importo netto
contrattuale, l’Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del Contratto.

Articolo 19
Ulteriori obblighi dell’affidatario

L'affidatario  è  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  all’ente  committente  ogni
modificazione  intervenuta  negli  assetti  proprietari  e  nella  struttura  di  impresa,  e  negli
organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi
dell’articolo 96 comma 12 D. Lgs. 36/2023.

Articolo 20
Normativa e disposizioni di riferimento

Per  quanto  non  previsto  o  non  richiamato  nel  presente  Contratto  e  dalla  richiamata
documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale
d’appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a
tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche, ivi compreso il
DM 23 giugno 2022 n. 256.

21



Articolo 21
Trattamento dei dati personali

L’affidatario  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  di  cui  agli  art.  13  e  14  del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Relativamente alle prestazioni  del  presente Contratto,  nel  caso in cui  per l'espletamento
delle attività si renda necessaria attività di trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario, lo
stesso assume la figura di titolare del trattamento dei dati ai sensi del GDPR. Secondo la norma
indicata,  tale  trattamento sarà improntato ai  principi  di  correttezza,  liceità e trasparenza e
tutelando la riservatezza, i diritti e le informazioni riconducibili all’esecuzione del Contratto. Il
Comune  acconsente,  ai  sensi  del  GDPR,  al  trattamento  dei  propri  dati  da  parte
dell'aggiudicatario nei limiti di cui allo stesso. Rimane fermo che tale consenso è condizionato
al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio
di  mezzi  elettronici,  limitatamente  e  per  il  tempo  necessario  agli  adempimenti  relativi  al
Contratto ("Tutela privacy").

L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Codigoro  con  sede  a  Codigoro  (FE)  in  P.zza  G.  Matteotti  n.  60,  e  che,  relativamente  agli
adempimenti  inerenti al Contratto,  “Responsabile” del suddetto trattamento è l’Ing. Michele
Gualandi in qualità di RUP.

Articolo 22

Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n.
136/2010

Con la sottoscrizione del presente Contratto l’affidatario dichiara di essere in regola con la
normativa  in  materia  di  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  nonché  consapevole  delle
conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  legge  n.  136/2010  l’affidatario  assume  tutti  gli  obblighi  di
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si confermano i dati
riportati all’articolo del Contratto relativo ai pagamenti, in merito al c/c dedicato alle commesse
pubbliche ed alle persone fisiche che possono operare sui c/c dedicati.

I c/c sopra riportati devono essere indicati sulla fattura e possono essere cambiati, sostituiti
o integrati soltanto in caso di forza maggiore.
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Le  fatture  devono  essere  corredate  con  il  codice  CIG  e  CUP  ed  inoltrate  in  formato
elettronico attraverso il sistema di interscambio.

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori
e/o  subcontraenti  la  clausola  sulla  tracciabilità  dei  pagamenti  e  a  dare  immediata
comunicazione all’ente committente ed alla prefettura delle notizie dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 23
Patto di integrità e dichiarazione anti-pantouflage

L’affidatario  con  la  sottoscrizione  del  presente  Contratto,  accetta  e  sottoscrive
contestualmente anche il Patto d’Integrità del Comune di Codigoro, di cui ha già preso visione
in fase di gara.

L’affidatario con la sottoscrizione del presente Contratto attesta, ai sensi e per gli  effetti
dell’art.  53,  comma 16 ter,  D.lgs.  n.  165/2001,  di  non aver  concluso  contratti  o  conferito
incarichi a dipendenti dell’amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da
meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei confronti dell’affidatario stesso per conto dell’amministrazione committente.

Articolo 24
Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del Contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore
aggiunto che resta a carico dell’ente committente.

Il  valore  massimo  del  corrispettivo  (comprese  ad  esempio  opzioni,  proroghe,  quinto
d’obbligo), al netto dell’IVA, del presente Contratto è superiore a 40.000 euro e quindi, ai sensi
dell’art.18  comma  10  del  D.lgs.  36/2023,  l’appaltatore  assolve  una  tantum  il  pagamento
dell’imposta di bollo al momento della stipula del Contratto e in proporzione al valore dello
stesso.

L’imposta di bollo relativa al presente Contratto è commisurata ad un corrispettivo massimo
contrattuale di € ________________ al netto dell’IVA ed in base alla tabella contenuta nell’allegato
I.4 del D.lgs. 36/2023 è pari a € ______________________

Il pagamento dell’imposta ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e
documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per
le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al
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decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

(Se del caso e solo per le procedure aperte)

L’appaltatore ha chiesto e ottenuto di defalcare dall’importo dovuto, l’imposta già versata
in  sede  di  partecipazione  sull’istanza  della  procedura  in  riferimento  all’importo  di  euro
___________________

(In caso di aggiudicatario operatore italiano)

In  caso  di  OE  italiano  l’imposta  di  bollo  suddetta  è  stata  assolta  dall’appaltatore  in
riferimento al presente Contratto con l’utilizzo del modello F24 Elide (codice tributo 1573), con
quietanza del / /20XX, numero telematico   di euro, che viene allegata al presente Contratto.

Articolo 25
Risoluzione del Contratto

1 Per la risoluzione del Contratto trovano applicazione l’art. 122 del D.lgs. 36/2023 e all’art.
10 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice civile, e
quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto.

2 Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, con la semplice
comunicazione  da  parte  dell'ente  committente  all’affidatario  di  volersi  avvalere  della
clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi al presente Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis
della legge n. 136/2010.

3 Costituiscono comunque causa di risoluzione:

3.a grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;

3.b inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei
termini di esecuzione del Contratto;

3.c manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori;

3.d sospensione o rallentamento dei  lavori,  senza giustificato motivo,  in  misura tale  da
pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal Contratto;

3.e subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
Contratto;

3.f non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera, in
misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera;
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3.g proposta  motivata  del  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  esecutiva  ai  sensi
dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

3.h impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione
abusiva per il reclutamento della manodopera;

3.i inadempimento  da  parte  dell'appaltatore,  subappaltatore  o  subcontraente  degli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;

3.j in caso di mancato rispetto del patto di integrità del Comune di Codigoro sottoscritte
per accettazione dall’appaltatore;

3.k in  caso  di  esito  interdittivo delle  informative  antimafia emesse dalla  Prefettura  per
l’aggiudicatario provvisorio o il contraente;

3.l presenza  di  “attività  sensibili”,  inosservanza  degli  impegni  di  comunicazione  alla
Committenza,  ai  fini  delle  necessarie  verifiche,  dei  dati  relativi  alle  società  e  alle
imprese,  anche  con  riferimento  agli  assetti  societari,  di  cui  intende  avvalersi
nell’affidamento dei servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre
2012, n. 190 così come modificato dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020 (I. estrazione,
fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; II confezionamento, fornitura e trasporto
di calcestruzzo e di bitume; III noli a freddo di macchinari; IV fornitura di ferro lavorato;
V noli a caldo; VI autotrasporti per conto di terzi; VII guardiania dei cantieri; VIII servizi
funerari e cimiteriali; X servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto
nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento
dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla
gestione dei rifiuti).

4 Fatto  salvo,  nei  casi  di  risoluzione,  il  diritto  all’escussione  della  garanzia  prestata
dall’appaltatore  ai sensi  dell’art.117  del  Codice,  l'appaltatore  è  sempre  tenuto  al
risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 26 

Recesso dal Contratto

L’ente committente può recedere dal Contratto, in qualunque tempo e fino al termine della
prestazione,  secondo  la  procedura  prevista  dall’articolo  articolo  123  del  D.lgs.  36/2023  e
dall’art. 11 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante
comunicazione  a  mezzo  raccomandata  o  mediante PEC (posta elettronica certificata), che
dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L’ente recederà inoltre dal presente Contratto, stipulato in assenza della comunicazione risp.
dell’informazione antimafia, ovvero stipulato a seguito di  rilascio dell’informativa liberatoria
provvisoria ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020,
qualora  venga  successivamente  accertata  la  sussistenza  delle  cause  di  decadenza,  di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, come previsto dall’art. 88,
comma 4-bis e dall’art. 92, comma 2, primo periodo dello stesso decreto ovvero, in caso di
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informativa  liberatoria  provvisoria,  come  stabilito  dall’art.  3,  comma  4,  del  D.L.  76/2020,
convertito in Legge n. 120/2020.

Si rimanda inoltre al Capitolato Speciale d’appalto.

Articolo 27
Controversie e foro competente

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l’art. 210 del Codice
dei Contratti in tema di accordo bonario.

In ottemperanza all’art. 210 comma 2 del Codice dei Contratti, prima dell’approvazione del
certificato di collaudo ovvero CRE, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli
articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario
derivanti dall’esecuzione del Contratto saranno deferite al Foro di Ferrara.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 28
Obblighi di riservatezza

L’appaltatrice/appaltatore  è  tenuta/o  a  mantenere  strettamente  riservati  i  dati  e  le
informazioni acquisite nell’ambito del presente Contratto e a non divulgarli, né utilizzarli per
scopi  diversi  da  quelli  strettamente  necessari  all’esecuzione  del  Contratto.  Gli  obblighi  di
riservatezza  rimangono  validi  anche  successivamente  alla  cessazione  del  rapporto
contrattuale, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

Articolo 40 
Allegati al Contratto

Formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  Contratto  i  seguenti
documenti:

• P.F.T.E.;
• Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento,  predisposto  dal  coordinatore  per  la  progettazione

esecutiva; fanno parte integrante del PSC, il fascicolo tecnico comprensivo del manuale di
manutenzione,  i  disegni  dell’area  di  cantiere,  il  computo  del  costo  della  sicurezza;
completano il PSC le eventuali proposte integrative presentate dall’Appaltatore, nei casi e
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secondo le tipologie di cantiere previste dagli artt. 99, 100 e 101 del D.lgs. n. 81/08, oltre al
Piano Operativo di sicurezza predisposto dall’Appaltatore

• relazione geologica;
• capitolato speciale d’appalto e disciplinare prestazionale;
• disciplinare di gara/lettera d’invito, rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
• patto d’integrità del Comune di Codigoro;
• provvedimento di aggiudicazione;
• offerta tecnica;
• offerta economica;
• dichiarazione di subappalto;
• documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da:;
• Polizza assicurativa n. …….. del ……………. emessa da…………………………………………...;
• Cauzione definitiva n. …………….. del ……………... emessa da……………………………………..;
• Procura generale/Procura speciale n. ………………….. del ……….. Notaio ……………………….;
• …………………...;
• Atto costitutivo RTI (eventuale).

Luogo, data                                       

Per l’affidatario                                                Per l’ente committente:  
__________

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma 
digitale)
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